

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA (FESR) 2021-2027

Allegato E6.1

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI dei Progetti del PN Cultura 2021-27 Azione 4.6.2

Premessa

Gli indicatori svolgono un ruolo cruciale nel garantire il monitoraggio e la valutazione dei Programmi misurando i risultati e l'efficacia delle azioni intraprese così come stabilito dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1060. Ciascuno Stato membro, infatti, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il contesto di riferimento per valutare l'efficacia dell'attuazione è composto da:

- **indicatori di output e di risultato** collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici (i primi misurano il prodotto dell'attività svolta nell'attuazione dell'intervento, i secondi restituiscono informazioni sui cambiamenti che l'intervento ha generato);
- **target intermedi** da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output;
- **target finali** da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato;

I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma e permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso degli obiettivi specifici medesimi. Gli indicatori, infatti, sono utilizzati per monitorare i progressi, valutare l'uso delle risorse e garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficace per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione Europea.

Il presente Allegato ha l'obiettivo di fornire un supporto concreto ai beneficiari nella quantificazione degli indicatori di output durante tutta l'attuazione dei progetti. Ciò garantirà il corretto svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo, assicurando che i progetti e il Programma nel suo complesso siano gestiti in modo puntuale ed efficace.

Si precisa che la corretta quantificazione e la costante implementazione degli indicatori di output, per ciascun progetto, è un adempimento in capo ai beneficiari del Programma.

Come calcolare gli indicatori di output

Ciò che viene di seguito riportato è tratto dalle Fiches metodologiche associate agli indicatori inclusi nell'**Allegato I del Regolamento FESR 2021/1058** (Tabella 1), pubblicate nel Documento di lavoro dei Servizi della Commissione Performance, monitoraggio e valutazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta nel periodo 2021-2027-SWD(2021) 198 (consultabile al link: https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf) e nel documento "Relazione illustrativa della metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA FESR 2021-27 (dicembre 2025)" (consultabile al link: <https://pncultura2127.cultura.gov.it/programma/>)

Azione 4.6.2	<i>Accompagnamento e capacitazione dei soggetti istituzionali pubblici e privati nella realizzazione di modelli di governance partecipativa e di collaborazione partenariale</i>
Obiettivo	Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
Priorità	Ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi ed iniziative di carattere culturale (<i>Priorità 3</i>).
Obiettivo specifico	RSO4.6. "Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)".
Indicatore di output	ISO4-CULT
Nome indicatore	Soggetti destinatari delle azioni di capacitazione e accompagnamento
Unità di misura	Numero di destinatari
Target intermedio del programma al 2024	Non richiesto
Target del programma al 2029	204

Tabella 1 - Riepilogo

L'indicatore di output fornisce una misura chiara, univoca e coerente dell'effettiva realizzazione degli interventi. Al fine di avere un valore costantemente in linea con l'avanzamento del progetto, è necessario quantificare in itinere ciò che è stato concretamente realizzato dall'intervento al momento della restituzione dei dati (valore realizzato). Il beneficiario dovrà quindi alimentare in modo costante i dati sugli indicatori di output, in linea con l'avanzamento finanziario, fino alla conclusione dell'intervento, compilando, nella fase transitoria, la tabella sotto riportata e successivamente alimentando le sezioni dedicate del sistema ReGIS Coesione.

Descrizione	Previsto da proposta progettuale	Valore all'inizio dell'intervento	Valore realizzato al
ISO4-CULT – Soggetti destinatari delle azioni di capacitazione e accompagnamento	N.	N.	N.

Tabella 2 - Avanzamento degli indicatori¹

L'indicatore **ISO4-CULT – Soggetti destinatari delle azioni di capacitazione e accompagnamento** riguarda le attività di accompagnamento e capacitazione (azione 4.6.2) rivolte ai progetti di partecipazione culturale sostenuti dall'azione 4.6.1.

L'azione di accompagnamento delle istituzioni culturali e di altri soggetti pubblici nell'attivazione delle possibili forme di partenariato con il privato riguarderà dunque i circa 51 progetti che intendono sperimentare l'applicazione di modelli innovativi di co-progettazione e di partenariato

per la gestione di attività e servizi culturali.

Il target finale al 2029 è stato stimato ipotizzando che mediamente siano destinatari diretti dell'accompagnamento e di azioni di capacitazione circa **4 soggetti per ogni progetto** (sia pubblici che privati) per un totale di **204 soggetti** (4 soggetti x 51 progetti=204).

Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle criticità nella realizzazione delle attività tali da influenzare il raggiungimento del target, o un considerevole scostamento dal cronoprogramma tali da determinare ritardi nell'attuazione, si chiede di segnalarle e di indicare anche le azioni approntate per superarle.

¹ Se si dovesse riscontrare di aver comunicato un valore dell'indicatore non coerente, si raccomanda di avvisare tempestivamente l'AdG, tramite PEC.